

**APRUEBA TERMINO DE PARALIZACION  
TEMPORAL DE CONTRATO**

**Obra :"** Mejoramiento Cancha Neptuno ,Lota"

**DECRETO N° 1.438.-**

**Lota, 28 de Octubre de 2021.-**

**VISTOS :**

- a) Decreto Alcaldicio Adjudicatorio N° 549 de 24.04.2020 y Decreto Alcaldicio N° 700 de 05-06-2020, que aprueba contrato de obra pública de la referencia, suscrito el día 15.05.2020, adjudicada a la empresa UTP Xavier Andrés Lauriani Molina + Constructora Carlos Alberto Andrés Albistur Reyes Eirl., representada legalmente por el señor Xavier Andrés Lauriani Molina, Decreto Alcaldicio N°1.226 de 23.11.2021, aprueba paralización 2, temporal de obra,
- b) Informe Técnico N° 47 de 26.10.2021, que fundamenta las razones para derogar la paralización de la obra
- c) Ley N° 19880, establece bases de los procedimientos administrativos del estado y, en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 63° en sus letras i) y II) del DFL 1 de 09.05.2006, texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**CONSIDERANDO :**

Que la empresa contratista ha dado inicio a los trabajos matriz de agua potable, para dotar de dicho elemento a Cancha Neptuno con la empresa Essbío y en lo que respecta a parte eléctrica se está tramitando empalme pronto a resolver,

**DECRETO :**

**1º APRUEBASE**, termino de la paralización temporal de obras del contrato del epígrafe, y el inicio de los trabajos adjudicados desde 01.11.2021 hasta el día 09.11.2021

**2º SEÑALESE**, que con respecto al certificado de Fianza N° extendido por MAS AVAL, que garantiza el " Fiel Cumplimiento "por \$ 46.172.685,-, con vigencia al 01.04.2022, y certificado de fianza extendido por MAS AVAL, que garantiza el Fiel cumplimiento por \$ 4.601.693.- con vigencia al 01.04.2022, cumplen con los requisitos establecidos en el contrato y sus bases, de vigencia de 90 días adicionales al término contractual y de valor, no inferior al 10 % del valor del contrato.

**3º APLICASE**, oficio Circular N° 07251 de 14-02-08 de Contraloría General de la República que instruye archivar el presente decreto, junto a la documentación que respalde el acto administrativo para posterior revisión de la Contraloría Regional del Biobío.

**ANOTESE; COMUNIQUESE A :GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BIOBIO, CONTRATISTA, DIRECCION DE OBRAS; SECPLAN ; DIRECCION DE CONTROL ; DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y COMISION MUNICIPAL PARA LA TRANSPARENCIA LEY N° 20285, ARCHIVESE.**



**JOSE MIGUEL ARJONA BALLESTEROS**  
SECRETARIO MUNICIPAL

MBS/MZP/GCC/mzp



**PATRICIO MARCHANTE ULLOA**  
ALCALDE