

REGULARIZA SUSPENSION DE PLAZO DE ENTREGA DE CARPA POR PROBLEMAS TÉCNICOS DE TERRENO Y RECEPCIONA CONFORME LA ENTREGA DEL PROYECTO "ADQUISICION CARPA MODULAR PARA FERIAS COSTUMBRISTAS, COMUNA DE LOTA". ID: 3020-31-LQ23.-

DECRETO N° 1658 /

LOTA, 09 NOV. 2023

VISTOS:

a) Convenio Mandato de fecha 06 de junio de 2023, suscrito entre Gobierno Regional y la I. Municipalidad de Lota, para la ejecución del proyecto "Adquisición Carpa Modular para Ferias Costumbristas, Comuna de Lota";

b) Resolución N° 2078 de fecha 07 de junio de 2023, que aprueba Convenio Mandato para la ejecución de proyecto, mencionado en visto anterior;

c) Decreto Alcaldicio N° 868 de fecha 09/06/2023, que aprueba Convenio Mandato indicado en visto letra a);

d) Decreto Alcaldicio N° 1049 de fecha 18/07/2023, que adjudica el proyecto "Adquisición Carpa Modular para Ferias Costumbristas, Comuna de Lota", a la Empresa GRUPO ARSA SPA;

e) Contrato de fecha 25 de julio de 2023, suscrito entre esta entidad y la Empresa GRUPO ARSA SPA, para ejecución del proyecto "Adquisición Carpa Modular para Ferias Costumbristas, Comuna de Lota";

f) Certificado de Fianza, que garantiza el Fiel Cumplimiento de Contrato, por la suma de \$ 21.420.000;

g) Decreto Alcaldicio N° 1144 de fecha 03 de agosto de 2023, que Aprueba Contrato entre la Empresa GRUPO ARSA SPA y la I. Municipalidad de Lota, para ejecución de proyecto indicado en visto anterior;

h) Correo Electrónico de fecha 05 de octubre de 2023, de Jefa Depto. De Estudios (S), donde solicita fecha de entrega de la Carpa, fecha donde la empresa se encuentra con atraso de entrega por 5 días;

i) Correo Electrónico de fecha 05/10/2023, donde empresa GRUPO ARSA SPA, informa que la carpa se encuentra con atraso por problemas climáticos, pero en puerto y necesita contacto para programar la entrega correspondiente;

j) Informe Técnico de fecha 06/10/2023 de Director de Secplan, donde informa que el Operativo PMU se encuentra realizando mejoras al terreno donde se instalará la carpa modular; por lo que se recomienda suspender el plazo de entrega hasta que la municipalidad termine con las mejoras del recinto, ya que es responsabilidad del comprador no tener habilitado el lugar de instalación;

k) Correo Electrónico de fecha 10/10/2023, de Empresa GRUPO ARSA SPA, donde reitera solicitud contacto para programar entrega de la carpa;

l) Correo Electrónico de fecha 10/10/2023 de Jefa Depto. de Estudios (S), donde informa el contacto municipal y lugar de ubicación de carpa;

Decreto _____ de fecha _____

m) Acta de Recepción Conforme de fecha 20/10/2023 de Jefe Depto. de Administración, que certifica la recepción conforme de la carpa y sus componentes;

n) Correo electrónico de fecha 23/10/2023, de Grupo Arsa SPA, que informa proceso terminado de instalación de carpa modular en sector costado sur del Estadio de Lota.

Y en uso de las facultades que me confieren los artículos 12º y 63º de la Ley 18.695, Texto refundido, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades;

DECRETO:

1º REGULARICÉSE SUSPENSIÓN del plazo de entrega desde el 06/10/2023, hasta el día 20/10/2023, por circunstancias indicadas en el Visto letra j));

2º RECEPCIONA CONFORME, la carpa correspondiente al proyecto "Adquisición Carpa Modular para Ferias Costumbristas, Comuna de Lota", por parte de la Empresa Grupo Arsa SPA.

3º APLICASE MULTA, correspondiente a 5 días de atraso en la entrega del bien, correspondiente a 1 UF por día de atraso, de acuerdo al punto VIII Multas o Atrasos, Artículo 23:

Fecha Entrega Carpa	01/10/2023
Fecha Suspensión de Plazo Entrega	06/10 al 20/10/2023
Fecha Entrega Real Vehículo	20/10/2023
Días de Atraso	5 días
UF. Día de entrega 06/10/2023	36204.76
Monto Total de Multa por Atraso	\$ 181.024

ANÓTESE, COMUNÍQUESE A QUIENES CORRESPONDA Y EN SU OPORTUNIDAD ARCHÍVESE. -



JOSE MIGUEL ARJONA BALLESTEROS
SECRETARIO MUNICIPAL



PATRICIO MARCHANT ULLOA
ALCALDE



Vº Bº ASESORIA JURIDICA

SDL/VSE/vse.-

Distribución:

- Dirección de Administración y Finanzas.-
- Dirección de Control.-
- C/c. Pagina Web de Transparencia.-
- C/c. SECPLAN.-
- Archivo.-