

**APRUEBA ACTA DE RECEPCIÓN  
PROVISIONAL SIN OBSERVACIONES Y  
CONTRATO MODIFICATORIO I, OBRA  
"CONSTRUCCIÓN PLAZOLETAS  
(INFANTILES Y DEPORTIVAS) Y  
ÁREAS VERDES EN DIFERENTES  
SECTORES DEL BARRIO BANNEN 1,  
LOTA".**

**LOTA**, 16 de agosto 2016

**DECRETO** N° 1.428 ./

**VISTOS:**

a) Decreto Adjudicatorio N° 2.329 de 07.12.2015, Decreto N° 116 de 20.01.2016, que aprueba contrato de obra pública de la referencia suscrito el día 31.12.2015, adjudicada a la Empresa Comercializadora de maderas PROCOMAD Limitada, Decreto N° 440 de 10.03.2016 que aprueba aumento de plazo 1, Decreto N° 648 de 14.04.2016 que aprueba aumento de plazo 2 (8 días); Decreto N° 727 de 22.04.2016 que aprueba prórroga aumento de plazo 2 (7 días); Decreto N° 768 de 29.04.2016 que aprueba aumento de plazo 3; Decreto N° 955 de 27.05.2016 que aprueba aumento de plazo 4; Decreto N° 1.074 de 16.06.2016 que aprueba aumento de plazo 5;

b) Acta de entrega de terreno suscrita con fecha 01.02.2016;

c) Contrato del 31.12.2015, cláusula novena y sus Bases Administrativas Generales, artículo 10 que faculta al Municipio modificar contrato;

d) Solicitud de Recepción del Contratista de 15.07.2016;

e) Informe Técnico N° 34 de 25.07.2016 de I.T.O., que informa de finalización de obras;

f) Contrato Modificadorio I del 15.07.2016, costo \$ 0.

g) Acta de Recepción Provisional sin Observaciones de fecha 05.08.2016 y, en uso de las facultades que me confiere el artículo 63º, las letras i) y II) del texto refundido de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,

**DECRETO:**

**1º APRUÉBASE** el Acta de Recepción Provisional sin Observaciones de fecha 05.08.2016, documento en virtud del cual se recepciona conforme los trabajos encomendados, a la Empresa Comercializadora de maderas PROCOMAD Limitada, a través de contrato aprobado mediante los vistos, letra a).

**2º APRUÉBESE** el Contrato Modificadorio I señalado en los vistos letra f) de este decreto, celebrado con la Empresa Comercializadora de maderas PROCOMAD Limitada, por modificaciones al contrato de la referencia.

**3º DÉJASE** establecido que dichas modificaciones no implican costo adicional de contrato original de 77.670.939, recursos financiados con Programa Recuperación de Barrios 33.03.102. El costo total del contrato incluida la presente modificación se mantiene en \$ 77.670.939.

**4º PROCÉDASE** en consecuencia, al pago de lo adeudado, previa presentación por parte de la empresa de documentación exigida en las Bases Administrativas y sus anexos. El Municipio recibe Boleta de Garantía "Correcta Ejecución" N° 0242423 por monto \$ 3.883.547, no menor al 5% del valor contrato, con vigencia no inferior a 14 meses y válida al 10.01.2017.

**4º ACTÍVASE** el plazo de garantía de este contrato de 12 meses transcurridos desde la Recepción Provisional.

**5º APLÍCASE** Oficio Circular N° 07251 de 14.02.08 de Contraloría General de la República que instruye archivar el presente decreto, junto a la documentación que respalde el acto administrativo para posterior revisión de la Contraloría Regional del Biobío.

Decreto N° 1.428 del 16.08.2016

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE A: SERVIU REGION DEL BIOBIO, MINVU REGION DEL BIOBIO PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS, CONTRATISTA, DIRECCIÓN DE OBRAS, SECPLAN, DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DIRECCIÓN DE CONTROL Y COMISIÓN MUNICIPAL LEY DE TRANSPARENCIA N° 20.285. ARCHÍVESE.**



**JOSE MIGUEL ARJONA BALLESTEROS**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

MBS/RMA/rma.-



**VICTOR PATRICIO MARCHANT ULLOA**  
**ALCALDE**