



## **APRUEBA TERMINO DE PARALIZACION TEMPORAL DE CONTRATO**

**Obra : "CONSTRUCCION SEDE SOCIAL,  
KONRAD ADENUAER, LOTA."**

**DECRETO N° 1.114 .-**

**Lota, 25 de Agosto de 2022.-**

### **VISTOS :**

a) Decreto Alcaldicio Adjudicatorio N° 1.760 de 15.12.2021 y Decreto Alcaldicio N° 320 de 14-03-2022; que aprueba contrato de obra pública de la referencia, suscrito el día 18.01.2022, adjudicada a la empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCION VDD LTDA. representada legalmente por el señor Jorge Andrés Vergara Zapata  
Decreto Alcaldicio N° 525 del 21.04.2022, Decreto Alcaldicio N° 624 del 06.05.2022, Decreto Alcaldicio N° 671 del 20.05.2022 ,Decreto Alcaldicio N°741 del 03.06.2022, Decreto Alcaldicio N° 806 del 17.06.2022, Decreto Alcaldicio N° 879 del 06.07.2022, Decreto Alcaldicio N° 946 del 20.07.2022, Decreto Alcaldicio N° 1.080 del 18.08.2022,

b ) Oficio N° 2.507 del Gore, de fecha 17.08.2022, que aprueba modificación para proyecto " Construcción Sede Social Konrad Adenuaer, Lota., recepcionado vía correo electrónico, el día 18.08.2022.

c ) Se comunica vía correo electrónico a la empresa contratista Ingeniería y Construcción VDD Ltda., aprobación de modificación por parte del Gore y se debe dar inicio a los trabajos.

d) El Director de Obras mediante oficio N° 103 /2022, del 23.08.2022, notifica por carta certificada a la empresa contratista el levantamiento de la paralización temporal del proyecto.

e ) Informe Técnico N° 83 de 24.08.2022, que fundamenta las razones para derogar la paralización de la obra

f) Oficio N° 104/2022 del Director de Obras Municipales, dónde sugiere levantar paralización de obra.

g) Ley N° 19880, establece bases de los procedimientos administrativos del estado y, en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 63° en sus letras i) y II) del DFL 1 de 09.05.2006, texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

### **CONSIDERANDO :**

Que se ha recibido aprobación a la modificación del proyecto por parte del Gobierno Regional Región del BíoBío, mediante oficio N° 2.507 del 17.08.2022, la empresa contratista puede dar inicio a los trabajos considerados en dicha modificación .

### **DECRETO :**

**1º APRUEBASE**, termino de la paralización temporal de obras del contrato del epígrafe, y el inicio de los trabajos adjudicados desde 22.08.2022 hasta el día 27.09.2022

**2º SEÑALESE**, que con respecto a la Póliza extendido por AVLA SEGUROS DE CREDITO Y GARANTIA S.A. que garantiza el " Fiel Cumplimiento " por \$ 5.809.537.-, con vigencia al 08.12.2022, cumple con los requisitos establecidos en el contrato y sus bases, de vigencia de 90 días adicionales al término contractual y de valor, no inferior al 10 % del valor del contrato.



Ilustre Municipalidad de Lota

**DECRETO ALCALDICIO N° 1.114 de fecha 25.08.2022**

**3º APLICASE**, oficio Circular N° 07251 de 14-02-08 de Contraloría General de la República que instruye archivar el presente decreto, junto a la documentación que respalde el acto administrativo para posterior revisión de la Contraloría Regional del Biobío.

**ANOTESE; COMUNIQUESE A : GOBIERNO REGIONAL REGION DEL BIOBIO, CONTRATISTA, DIRECCION DE OBRAS; SECPLAN ; DIRECCION DE CONTROL ; DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y COMISION MUNICIPAL PARA LA TRANSPARENCIA LEY N° 20285, ARCHIVASE.**



**EDGARDO MORALES RUIZ**  
**SECRETARIO MUNICIPAL(S)**

JMGZ/MZP/mzp



**PATRICIO MARCHANT ULLOA**  
**ALCALDE**