

APLICACIÓN DE MULTA POR ATRASO EN ENTREGA DE VEHICULO CORRESPONDIENTE A PROYECTO "ADQUISICION CAMIONETA 4 X 4 CON ELEVADOR HIDRAULICO, COMUNA DE LOTA". ID: 3020-22-LP22.-

DECRETO N° 1.250.- /

LOTA, 23 de Agosto de 2023.-

VISTOS:

a) Decreto Alcaldicio N° 164 de fecha 07/02/2023, que adjudica el proyecto "Adquisición Camioneta 4 x 4 con Elevador Hidráulico, Comuna de Lota", a la Empresa TECHNOLOGY MOTOR GROUP S.A.;

b) Contrato de fecha 27 de marzo de 2023, suscrito entre esta entidad y la Empresa TECHNOLOGY MOTOR GROUP S.A., para ejecución del proyecto "Adquisición Camioneta 4 x 4 con Elevador Hidráulico, Comuna de Lota";

c) Decreto Alcaldicio N°668 del 05 de mayo de 2023, que autoriza aumento de plazo de entrega del vehículo, dando fecha tope el día 15 de junio de 2023;

d) Certificado de Fianza, que garantiza el Fiel Cumplimiento de Contrato, donde se aumenta vigencia de la misma por modificación de fecha de entrega;

e) Decreto Alcaldicio N° 794 de fecha 26 de mayo de 2023, que Aprueba Contrato entre la Empresa TECHNOLOGY MOTOR GROUP S.A. y la I. Municipalidad de Lota, para ejecución de proyecto indicado en visto anterior;

f) Acta de Recepción Conforme de fecha 17/07/2023 y certificando la entrega de documentos del vehículo; acta firmada por el Jefe Administración D.A.F. de la I. Municipalidad de Lota;

g) Factura Electrónica N° 000004316 de fecha 16/06/2023, por la suma de \$ 83.288.100.-, emitida por la empresa TECHNOLOGY MOTOR GROUP S.A.;

h) Decreto Alcaldicio N° 1170 de fecha 10/08/2023, que recepciona conforme vehículo en materia;

Y en uso de las facultades que me confieren los artículos 12° y 63° de la Ley 18.695, Texto refundido, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades;

DECRETO:

2° APLICASE MULTA, correspondiente a 31 días de atraso en la entrega del vehículo, correspondiente a 1 UF por día de atraso, de acuerdo al punto VIII Multas o Atrasos, Artículo 23:

I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
Alcaldía
Secretaría Comunal de Planificación

Decreto N° 1250 del 23/08/2023.-

Fecha Entrega Vehículo	15/06/2023
Fecha Entrega Real Vehículo	17/07/2023
Días de Atraso	31
UF. Día de entrega 17/07/2023	36.081.65
Monto Total de Multa por Atraso	\$ 1.118.531

ANÓTESE, COMUNÍQUESE A QUIENES CORRESPONDA Y EN SU OPORTUNIDAD ARCHÍVESE. -



JOSE MIGUEL ARJONA BALLESTEROS
SECRETARIO MUNICIPAL



SELFA NOEMI QUINCHAVIL CID
ALCALDESA (S)



ASESORIA JURIDICA

SDL/VSE/vse.-

Distribución:

- Dirección de Administración y Finanzas.-
- Dirección de Control.-
- C/c. Pagina Web de Transparencia.-
- C/c. SECPLAN.-
- Archivo.-