Ilustre Municipalidad de Lota

**APRUEBA CONTRATO MODIFICATORIO I**

**EN OBRA:** " Extensión Red de Alcantarillado Sector Pabellones Colcura,Lota "

**DECRETO Nº 51 .-**

**Lota, 12 de Enero de 2022.-**

**VISTOS :**

**a** ) Decreto Adjudicatorio N° 504 de 22.04.2021, Decreto Aprobatorio N° 620 de 12.05.2021, aprueba contrato de obra pública de la referencia, suscrito el día 03.05.2021, adjudicada a la Empresa Constructora Aponkuyen Limitada, representada legalmente por el señor Juan Matías Alejandro Garcés Schaffner, cédula de identidad N° Decreto Alcaldicio N° 16 de 05.01.2022, aprueba ampliación de plazo IV,

**b** ) Acta de entrega terreno de 26-05-2021,

**c)** Oficio N° 1.017 de fecha 28.10.2021 el Sr. Alcalde de la I. Municipalidad de Lota, solicito un suplemento de recursos, con el objeto de continuar financiando la obra señalada

d) Mediante Resolución Exenta N° 11372/2021 de fecha 23.12.2021, la Subsecretaria accede a lo solicitado, hasta monto asignado de $ 13.466.785.-

**e)** Contrato de Obra Pública de 03.05.2021, clausula décimo quinto y Bases Administrativas Generales, art. N° 52, que faculta al Municipio modificar contrato y plazo

**f)** Contrato Modificatorio I, de fecha 07-01-2022, y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 63º, letras i) y II) del texto refundido de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipios

**DECRETO :**

**1º** APRUEBASE, el Contrato Modificatorio I , señalado en los vistos letra f) de este decreto , celebrado con la Empresa Constructora Aponkuyen Limitada., por modificaciones al contrato de la referencia.

**2º.- No** se consulta aumento de plazo, quedando el término contractual al día 04 -02-2022.

**3º** DEJASE establecido que dichas modificaciones por valor de $ 13.466.785.-implican un aumento en el costo del contrato original. El nuevo valor del presente contrato queda fijado en $ 115.911.041.-

**4º** SEÑALESE , que la boleta de garantías ( póliza de Garantía )por valor de $ 390,80 UF.-, extendida por Chubb Seguros Chile S.A., en poder del Municipio cumple con los requisitos , para garantizar " Fiel Cumplimiento", pero , no inferior al 10 % del valor total del contrato.

**5º** APLICASE, oficio Circular Nº 07251 de 14-02-08 de Contraloría General de la República que instruye archivar el presente decreto, junto a la documentación que respalde el acto administrativo para posterior revisión de la Contraloría Regional del Biobío.

ANOTESE; COMUNIQUESE A : SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO REGIONAL ,CONTRATISTA; DIRECCION DE OBRAS; SECPLAN ; DIRECCION DE CONTROL ; DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y COMISION MUNICIPAL PARA LA TRANSPARENCIA LEY Nº 20285, ARCHIVESE.

I. MUNICIPALIDAD DE LOTA SECRETARIO MUNICIPAL

**BERNARDA ROMERO ACUÑA**
**SECRETARIA MUNICIPAL (S)**

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA ALCALDE

**PATRICIO MARCHANT ULLOA**
**ALCALDE**

**EMS/MZP/mzp**