
APRUEBA AMPLIACION N9 2 DE 3O DIAS DE PLAZO
EN OBRA: " N4EloRAl\4lENTO DE PLAZAS, SECTORES

EL BLANCO Y GABRIELA MlSTRAL , LOTA "
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DECRETO Na 2.169.-

Lota, 27 de Novieñbre de2018,-

vlsTos :

al Decreto Adiudicatorio N' 1.208 de 21.06.2018 y Aprobatorio Na1.421de
03.08.2018; que aprueba contrato de obra pública de la referencia, suscrito el día 29.06.207a,
adiudicada a la empresa Constructora Beltrán y Venegas Ltda. Decreto Alcaldicio N' 1.936 de
23.10.201a,

b) Acta de entrega terreno de 09-09 -2018,
c) Contrato de Obra Pública de 29-06-201a, clausula novena y Bases

Administrativas Generales, Articulo Na 55, que autoriza a la Mun¡cipalidad para aumentar plazo,
d) Carta empresa de 22-11-2018 , que solicita aumento de plazo de 30 días
e) Informe Técnico Ne29/ 2O1A de 26 -11-2018, que sugiere aumento de plazo

de 30 días y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 63e, letras i) y ll) del texto relundido
de la Ley Nq 18.695 Orgán¡ca CoDstituc¡onalde Municipios

DECRETO :

1¡ APRUEBASE, en mérito de los vistos, el aumento de plazo de 30 dias,
en contrato de la referencia celebrado con la Empresa CONSTRT CTORA BELTMN Y VENEGAS LTDA.

2c CONCEDASE, aumento de plazo a contar dcl 28 de Noviembre 2018, con lo cual
la fecha de término contractuat queda prorrogada para el27 -1,2-2018, y

3c SEÑALESE que la boleta que garantiza el " FIEL CUMPLIMIENTO " Na 444472
por valor de $5. 839.344.-, extendida por el Banco Bci, correspondiente al 10 o/o del valor de la obra, se

encuentra ügente.

4c APLICASE, oficio Circular Nq 07251 de 14-02-08 de Contraloria General de la
República que instruye archivar el presente decreto, iunto a la documentación que respalde el acto
adñinistrativo para posterior revisión de la Contraloría Regional del Biobío.

ANOTESEj COMUNIQUESE A: G0BIERNO REGIoNAL RECION DEL

BIOBIO, CONTMTISTA, DIRECCION DE OBRAS; SECPLAN; DIRECCION DE CONTROL; DIRECCION

DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y COMISION MUNICIPAL PARA LA TRANSPARENCIA LEY NS

202A5, ARCHIVESE.
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