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APRUEBA AMPLIACION NE 1DE 14 DIAS DE PLAZO
EN OBRA: ,,REPOSICION 

RED DE AGUAS SERVIDAS,
SECTOR BANNEN, COMUNA DE LOTA "

DECRETO NE 6B8 ,.

Lota, 29 de Mar¿o de 2018.-

vlsTos :

a) Decreto Adiudicatorio y Aprobatorio Np 2.249 de 26-12-2017; que aprueba
contrato de obra pública de la referencia, suscrito el dia 1a.72.2017, adiudicada a la empresa
INGENIERIA Y CONSTRUCCION JONATAN CHAVEZ E,I,R.L.,

b) Acta de entrega terreno de 02'01 -2018,
c) Contrato de Obra Pública de 1B-12-2017. clausula Dec¡mocuarto, que autoúza

a la Municipalidad para aumentar plazo,
d) Carta empresa de 22-03-2018, que solicita aumento de plazo de 14 días
e) Informe Técnico Nq 008/ 2018 de 28 -03-2018, que sugiere aumento de plazo

de 14 días y en uso de las atribuciones que me confiere el articulo 63e, letras i) y II) del texto refundido
de la Ley Ne 18.695 Orgánica Constitucional de Municipios

DECRETO :

1o APRUEBASE, en mérito de los vistos, el aumento de plazo de 14 días, en
Contrato de la refere¡cia celebrado con Ia Empresa INGENIERIA Y C0NSTRUCCION JONATAN CIIAVEZ

E.I,R.L.,

2c CONCEDASE, aumento de plazo a contar del 03 de Abril 2018, con lo cual la
fecha de término contractual queda prorrogada par¿ e¡ 16-04-2018, y

3o SEÑALESE que la boleta que garantiza el " FlEL CUMPLIMIENTO " Ne 05843-5
por valor de $ 9.435.030.-, extendida por el Banco de Chile, correspondiente al 10 % del valor de la
obra, se encuentra vigente.

4e APLICASE, oficio Circular Nq 07251 de 14-02-08 de Contraloría Ceneral de la
República que instruye archivar e¡ presente decreto, iunto a la documentación que respalde el acto
administmtivo para posterior revis¡ón de ¡a Contraloría Regional dcl Biobio.

ANOTESE; COMUNIQUESE A: SUBSECRETARIA DE
RECIONAL Y ADMINISTMTIVO, CONTMTISTA, DIRECCION DE OBRAS; SECPLAN

RENCIA LEY N9 20285, -qRCHIVESE.
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