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APRUEBA AMPLIACION NS 1 DE 30 DIAS DE PLAZO
EN OBRA: " [4EIORAMIENTO DE PLAZAS, SECTORES

EL BLANCO Y GABRIELA MISTRAL , LOTA "

DECRETO Nc 1.936 .-

Loaa, 23 de Octubre de2018.-

vlsTos :

a) Decreto Adjudicatorio N' 1.208 de 21.06.2018 y Aprobatorio N4 1.421de03-
08-2018; que aprueba cont¡'¡to de obra pública de la referencia, suscrito el dia 29.06.207a,
adjudicada a la emprcsa CONSTRUCTORA BELTMN Y VENEGAS LTDA.,

b) Acta de entrega terreno de 09-09 -2018,
c) Contrato de Obra Pública de 29-06-2018, clausula novena y Bases

Administrativas Generales, Articulo No 55, que autoriza a la Municipalidad para aumentar plazo,
d) Carta empresa de 12-10-2018 , que solicita aumento de plazo de 30 días
e) Informe Técnico Na 26/ 2018 d,e 77 -10-2018, que sugiere aumento de plazo de

30 días y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 634, letras i) y ll) deltexto refundido de la
Ley Na 18.695 Orgánica Constitucional de Munic¡p¡os

DECRETO :

1s APRUEBASE, en médto de los vistos, el aumento de plazo de 30 dias,
en contrato de la referencia celebrado con la Empresa CONSTRUCToRA BELTMN YVENEGAS LTDA.

2e CONCEDASE, aumento de plazo a contar del 29 de Octubre 2018, con lo cual la
fecha de término conhactual queda profiogada pára el 27-11-2018, y

3e SEÑALESE que la boleta que garantiza el " FIEL CUMPLIMIENTO " Ne 438374
por valor de $5. 839.344.-, extend¡da por el Banco Bci, correspondiente al 10 % del valor de la obra, se
encuentra vigente.

4e APLICASE, oficio Circular No 07251 de 14-02-08 de Contraloría General de la
Repúbl¡ca que instruye arch¡yar el presente decreto, iunto a la documentación que respalde el acto
administrativo para posterior revisión de la Contraloría Regional del Biobío.

ANOTESE; COMUNIQUESE A: GOAIERNO REGIONAL
BIOBIO, CONTRATISTA, DIRECCION DE OBRAS; SECPLAN; DIRECCfON DE CONTRO

REGION DEL
DIRECCION

DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y COMISION MUNICIPAL PARA LA TMNSPA NCIA LEY NA
20285, ARCHIVESE.
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