I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
Alcaldia

Secretaria Comunal de Planificacién
====dllda Lomunal de Planificacién

APRUEBA MODIFICACION DE CONTRATO SUSCRI-
TO CON EMPRESA SOCIEDAD LABORATORIO
PAMPA AUSTRAL LIMTIDA, PARA LA EJECUCION
DEL “ESTUDIO MECANICAS DE SUELOS MEJORA.-
MIENTO CANCHA NEPTUNO Y CHIFLON Y OTROS
SECTORES, LOTA".-  |D: 3020-40-LE15.-

DECRETO N° ./ ??/%2 /

Lota, 072 0cT. 2015

VISTOS:

a) Contrato de fecha 04/08/2015 suscrito entre
esta enfidad y la Empresa Sociedad Laboratorio Pampa Austral Limitada; para la ejecucion del
“Estudio Mecdnicas de Suelos Mejoramiento Cancha Neptuno y Chiflén y Otros Sectores, Lota":

b) Decreto Alcaldicio N 1.545 de fecha
18/08/2015, que aprueba contrato suscrito entre esta entidad y la Empresa Sociedad Laboratorio

c) Correos electrénico de Secplan y Empresa
Sociedad Laboratorio Pampa Austral Limitada, que acuerdan modificaciones de contrato;

d) Modificacién de contrato de fecha 27 de
agosto de 2015, suscrito entre esta enfidad y la Empresa Sociedad Laboratorio Pampa Austral
Limitada; para la ejecucion del "Estudio Mecdnicas de Suelos Mejoramiento Cancha Neptuno y
Chiflén y Otros Sectores, Lota™;

Y en uso de las facultades que me confieren los
articulos 12° y 43° de Ia Ley 18.695, Texto refundido, Ley Orgdnica Constitucional de Municipalida-
des;

DECRETO:

2° La mencionada modificacién de contrato,
s& entenderd para todos los efectos forma parte integrante del presente Decreto.

3° El cumplimiento ge&Trogue la presente reso-
lucién tendrd Ia siguiente imputacion: 31-02-002-028 del presupuesta i
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