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APRUEBA CONTRATO MODIFICATORIO 1 EN
OBRA *MEJORAMIENTO CANAL DE AGUAS
LLUVTAS CALLE MATTA, LOTA BAJO".

DECRETO No 2.97t.- I

LOTA, 10 de Diciembre de 2014

VISTOS:

a) Decreto Adjudicatorio No 1.520 de 24-06-2014, Decreto No 1.805 de
29-07-2014, QU€ aprueba contrato de obra pública de la referencia suscrito el día 75-07-20t4,
adjudicada a la Empresa Servicios de Ingeniería IGNEOS Ltda., Decreto No 2.535 del24-tO-2014 aprueba
Aumento de plazo No 1, Decreto No 2.822 del24-17-2014 aprueba Aumento de plazo No 2;

b) Acta de Entrega Terreno de 6 de agosto de20!4;

c) Contrato de 15-07-2014, cláusula décimo quinta y las B.A.G., aftículo
41o, que permite al Municipio modificar contrato;

d) Informe Técnico LT.O. No 26 del 09-t2-2014, que sugiere suscribir
contrato mod ificatorio;

e) contrato Modificatorio de 05-12-2074 y, en uso de las atribuciones que
me confiere el artículo 630, letras i) y ll) del texto refundido de la Ley No18.695, Orgánica Constitucional
de Municipios,

DECRETO:

10 APRUEBASE el Contrato Modificatorio 1 señalado en los vistos letra e) de
este decreto, celebrado con la Empresa Servicios de Ingeniería IGNEOS Ltda., por modificaciones al
contrato de la referencia.

20 DEJASE establecido que dichas modificaciones no implican aumento en el
costo de contrato original, de los recursos apodados por Ilustre Municipalidad de Lota. El costo total del
contrato, incluida la presente modificación, se mantiene en g 34.951.927.

30 SEÑALASE que la boleta que garantiza el "Fiel cumplimiento" No 0220106
por $ 3.495.193 extendida por Banco BCI y con fecha vencimiento el 24-03-2015, en poder del Municipio,
cumple con los requisitos de vigencia y de valor no inferior al 10% del valor total de Contrato,
establecidos en el artículo 27o de las Bases Administrativas Generales para contratos a suma alzada.

40 APLICASE Oficio Circular No 07251 de t4-02-2008 de Contraloría General
de la República que instruye archivar el presente decreto, junto a la documentación que respalde el acto
administrativo para posterior revisión de la contraloría Regional del Biobío.
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