
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA
ALCALDIA

DIRECCION DE OBRAS

APRUEBA AMPTIACION N9 1 DE 06 DIAS DE PLAZO
EN OBRA: " CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL
ESCUELA F.687 VALLE COLCURA, LOTA "

DECRETO Ns 2-417 .-

Lota, 17 de Diciembre de 2015.-

vtsTos:
a) Decreto Adjudicatorio y Aprobatorio Ne 2.159 de j.3-11-2015; que

aprueba contrato de obra pública de la referencia ( trato Directo), suscrito el día 05-11-2015.
adjudicada a la empresa INVERSTONES y SERV|C|OS SOCASE S.A..

b) Acta de entrega terreno de 23-II-2O75

c) Carta empresa de 15 -12-2015, solicitando prorroga de plazo,

d) Contrato de Obra Pública de 05-11-2015, clausula novena y Bases
Administrativas Generales, Articulo Ns 44, que autoriza a la Municipalidad para aumentar ptazo,

e) Informe Técnico Ns 47 de 16-72-2015, que fundamenta ampliar el plazo
de contrato, y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 63e, letras i) y ll) del texto
refundido de la Ley Ne 18.695 Orgánica Constitucional de Municipios

DECRETO:

1e APRUEBASE, en mérito de los vistos, el aumento de plazo 1 de 06
días, en contrato de la referencia celebrado con la Empresa INVERSIONES Y SERVICIOS SOCASE S.A.

2e CONCEDASE, aumento de plazo a contar del 18 de Diciembre de 2015,
con lo cuaf la fecha de término contractual queda prorrogada para el 23-I2-2OI5, y

3e SEÑAIESE que la boleta que garantiza el " F|EL CUMPL|M|ENTO ,, Ne
5375608 por valor de S 796.192.-, extendida por el Banco del Estado, correspondiente al 10 % del valor
de la obra, documento con vencimiento al 01-03-2016, se encuenrra vlgenre.

4s APLICASE, oficio Circular Ne 07251 de 14-02-08 de Contraloría General
de la Republica que instruye archivar el presente decreto, junto a la documentación que respalde el
acto administrativo para posterior revisión de la Contraloría Regional del Biobío.

ANOTESE; COMUNIQUESE A : CONTRATTSTA,
SECPTAN ; DIRECCION DE CoNTROL ; D|RECC|ON DE ADM|N|STRAC|ON y
MUNICIPAT PARA LA TRANSPARENCIA TEY N9 20285, ARCH
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