
ILUSTRE MUNICIPALIDAD Df, LOTA
ALCALDfA

DIRECCION DE OBRAS

APRUEBA AMPTIACION N9 1 DE 06 DIAS DE PLAZO
EN OBRA: " CONSTRUCCION DE BODEGA, VESTTDOR

Y BAÑO PARA COCINA DE LA ESCUELA F-687 VALLE

COLCURA, LOTA "

DECRETO N9 2.4L8 .-

[ota, 17 de Diciembre de 2015.-

VISTOS:
a ) Decreto Adjudicatorio y Aprobatorio Ns 2.160 de 13-11-2015; que aprueba

contrato de obra pública de la referencia (trato Directo), suscrito el día O5-11-2015, adjudicada a la
empresa INVERSIONES Y SERVIC|OS SOCASE S.A.,

a) Acta de entrega terreno de 23-L7-2OIi

b) Carta empresa de IS -IZ-ZOI5, solicitando prorroga de plazo,

c) Contrato de Obra pública de 05-11_2015, clausula novena v Bases
Adm¡nistrat¡vas Generales, Articulo Ns 44, que autoriza a la Municipalidad para aumentar prazo,

d) Informe Técnico Ns 4g de L6-L2-20!5, que fundamenta ampriar er prazo
de contrato, y en uso de las atr¡buciones que me confiere el artículo 534, letras i) y ll) del texto
refundido de la Ley Ne 18.695 Orgánica Constitucional de Municioios

DECRETO :

1e APRUEBASE, en mérito de los vistos, el aumento de plazo 1 de 06 días,
en contrato de la referencia celebrado con la Empresa TNVERSIoNEs y sERVlcros socAsE s.A.

2e CONCEDASE, aumento de plazo a contar del 1g de Diciembre
con lo cuaf la fecha de término contractual queda prorrogada para el 23_I2_2OI5, v

3e SEñALESE que la boleta que garantiza el ,, FIEL CUMPL|M|ENTO. Ns6375609 por valor de 5 1'079.960.-, extendida por el Banco del Estado, correspondiente al 10 % delvalor de la obra, documento con vencim¡ento ar 01-03-2016, se encuentra v¡gente.

4e APtlcAsE, oficio circurar Na 07251 de 14-02-08 de contraroría Generalde la Republica que ¡nstruye archivar el presente decreto, junto a la documentación que respalde elacto adm¡nistrat¡vo para poster¡or revisión de la Contraloría Regional del

ANOTESE; COMUNTeUESE A : CONTRA
SECPTAN ; D|RECC|ON DE CONTROT ; DIRECC|ON DE ADMIN FINANZAS Y
MUNICIPAL PARA tA TRANSPARENCIA LEY N9 20285,

TRICIO MARCHANT UTTOA
ATCATDE

de 2015,
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