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APRUEBA AMPLIACION 1 DE 24 DIAS DE
PLAZO EN OBRA *REPOSTCION SEDE
CoMUNTTARTA ROTONDA SU& SECTOR
CANCHA COLCURA, LOTA".

DEcRETo ruo 926 I

LOTA, 20 de mayo del 2016

VISTOS:

a) Decreto Adjudicatorio No 30 de 06.01.2016, Decreto No 311 de
23.02.20t6, que aprueba contrato de obra pública de la referencia suscrito el día 15.02.20t6, adjudicada a
la Empresa Constructora Aladin Haroldo Morales Moyano Nicing Limitada;

b) Acta de Entrega de Terreno del 01.03.2016;

c) Contrato del 15.02.2016, cláusula novena y sus Bases Administrativas
Generales, artículo 10 que faculta al Municipio modificar contrato;

d) Carta de empresa contratista de 77 de mayo de 2016, que solicita
aumento de plazo de 24 días corridos.

e) Informe Técnico LT.O. No 19 del 19.05.2016, que sugiere aumento de
plazo en 24 díasy,

, f) Ley No 19.880 establece Bases de los Pronunciamientos Administrativos
que rigen los actos de los Organos de la Administración del Estado y, en uso de las atribuciones que me
confiere el artículo 63o, letras i) y ll) del texto refundido de la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipios,

DECRETO:

10 APRUEBASE el Aumento de plazo 1 señalado en los vistos letra e) de
este decreto, celebrado con la empresa Constructora Aladin Haroldo Morales Moyano Nicing Limitada, por
modificaciones al contrato de la referencia.

20 CONCEDASE aumento de plazo por 24 días a contar del 25 de mayo del
2016, con lo cual la fecha de término contractual queda prorrogada para el día 17 de junio del 2016.

30 SEÑALESE que la boleta que garantiza el "Fiel cumplimiento",
No 0211838 por $ 4.606.778, extendida por el Banco BCI, se encuentran vigentes al 15.09.2016, cumpliendo
con los requisitos establecidos en el contrato y sus bases, de vigencia de 90 días adicionales al término
contractual y de valor, no inferior al 10o/o del valor del contrato.

4. APLICASE Oficio Circular No 07251 de 14-02-08 de Contraloría General
de la República que instruye archivar el presente decreto, junto a la documentación que respaldo el acto
administrativo para posterior revisión de la Contraloria Regional del Biobío.

ANOTESE, COMUNIQUESE /= SUBDERE - PMU,
CoNTRATTSTAy DTRECCTON DE OBRAS, SECPLAI{/ DTRECCTON DE CONTROL,
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION EDUCACION MUNICIPAL Y COMISION

LEY NO 20.285. ARCHIVESE.MUNICIPAL PARA LA


