
APRUEBA ACTA Df, RECEPCION PROVISORTA

OBRA:" EIECUCION ILL,\4INACION EJE CMCO
DE LOTA ALTO'
lD : 3020 -7 -LQ 20

DECRETO N'791

LOTA, 15 de Junio 2022-

a I Decreto Adjudicatorio Na A2O de 03-07-2022, Decreto
Aprobatorio Na 989 de 19-08-2020, de Ia obra pública de la referencia, suscrito el día 29-07-
2020, adludicada a Empresa SERVICIOS ELECTRICOS ELIOTEC LIMITADA; Decreto
Alcaldicio Ne 09 de O6-01-2020, aprueba ampliación de plazo I, Decreto Alcaldicio N' 126 de
05.02.2027, aprueba ampliación 2, Decreto Alcaldicio N'305 de 70.03.2021, apn¡eba
ampliación 3, Decreto Alcaldicio N"457 de O9.O4.2OZI, aprueba ampliación 4, Decreto
Alcaldicio N'685 de 02.06.2021aprueba ampliación de plazo 5, Decreto Alcaldicio N'806 de
O1.O7.2OZl aprueba ampliación de plazo 6,Decreto Alcaldicio N"923 de 28.07.2021, aprueba
ampliación de plazo T,Decreto Alcaldicio N'332 de 75.03.2022,aprueba ampliación de plazo
8, Paralización de obras: Decreto Alcaldicio N'1.029 de lB.0B.2A27,Decreto Alcaldicio N'
7.225 d,e 23.09.2027, Decreto Alcaldicio N'1.554 de 12.ll.202l,Decreto Alcaldicio N'1.748 de
74.72.2027,Decreto Alcaldicio N' 72 de 14.07.2022, Decreto Alcaldicio N" 200 de 14.02.2022,
Decreto Alcaldicio N'247 de 01.03.2022 levanta paralización, Decreto Alcaldicio N" 350 de
21.03.2022 aprueba contrato modificatorio Decreto Alcaldicio N' 494 de 19.04.2022 reúlñca
decreto No 350,

b) Acta de Entrega Terreno suscrita con fecha 07-09-2020

Solicitud de recepción del contratista 29-0+2022, recepcionada enc)
oficina de panes en homologa fecha;

d ) Of. Inspector Técnico N" S/l..l de 09.05.2022 , que informa
finalización de obras y,

e ) Acta de Rec€pción Provisoria sin observaciones de fecha 10-06-2022,
y en uso de las facultades que me confiere el artículo 63'en sus letras i) y II) del texto refundido de la Ley N"
It.ó95, Orgfuic¿ Constitucional de Municipalidades

DE(]RETO :

1" APRUEBASE, el acta de Recepción Provisoria sin observaciones de
fer'ha 17-06-2022, documento en vi¡tud del cual se recepciona conforme los trabajos encomendados, a la
empresa SERVICIOS f,Lf,CTRICOS ELIOTEC LIMITADA, a través de contrato aprobado en los
üstos, letra a)

2" PROCEDA§E, en consecuencia al pago de lo adeudado, preüa
preentación por parte de la empresa de la documentación exigida en las Bases Administrativas. El Municipio
recibe boleta de Garantía (Póliza) por Correcta Ejeq¡ción   por valor de $ 9.107,443,- extendida
por PROGARANTIA S.AG.R. no menor al 5 o/o del valor del contrato, con fecha de vencimiento al 15.09-
2023, tomada a nombre de Ia Ilust¡e Municipalidad de Lota.

3" ACTMSE el plazo de gar&ntía de este contrato de 12 meses

transcurridos desde la recepción Provisoria

!-ISTOS :
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DECRETO ALCCALDICO No 791 de 1s.06.2022

40 APLICASE oficio circular N'07251 de l¿l-02-08 de Contraloría General
de la República que instruye ¿rchivar el presente decreto, junto a la doq.¡mentación que respalde el acto
administrativo para posterior rwisión de la Contraloria Regional del Biobio.

ANOTE§E, COMUNIQUESE A : ST]BSECR-ETARIA DE
DESARROLLO Rf,GIONAL Y ADMINISTRACION REGION DEL BIO BIO , EMPRESA
CONTRATISTA, DIRECCION DE OBRAü SECPLAN, DIRECCION DE CONTROL, D¡RECCION
DE ADMINISTBACION Y FINANZAS Y COMISION MUNICTPAL PARA LA TRANSPARENCTA
Lf,Y N' 20.2E5, ARCHIVESE.
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