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CONTRATISTA, DIRECCION DE

ADMINISfRACION Y FINANZAS

20285, ARCHtVtSE.

APRUEBA AMPLIACION 1 DE 20 DIAS DE PI-AZO
EN OBRA :"REPOSICION CLUB OEPORTIVO Y

CUI.TURAI 9 DE AGOSTO, TOTA ".
08 de lulio de 2015.-I.OTA;

DECRETO N-o 130{). /

VISTOS I

a) Decreto Alcald¡c¡o Adjudicator¡o Ne 58 de 08-01-2015, Decreto
Alcaldicio Ne 366 de 24 02 2015 ,que aprueba contráto de la obra pública de la referencia,
suscrita el día 11 02-2015, adjudicada a la empfesa Ingeniería, Construcción y Comercialización
Limitáda - Carrils Ltda.,

b) Acta de entrega terreno de 12-03-2015,
c) Contráto de Obra Pública, de 11-02-2015. cláusula novena y Bases

Adm¡nistrativas Generales, Artículo Ns ¿14, qLre autoriza a la Mun¡c¡palidad para aumentar
plazo.,

d) Carta empresa de 24 -06-2015, que sol¡c¡ta aumento de plazo de 20
dtas,

e) Informe Técn¡co LT.O. Ne 21/15 de 07-07-2015, que sug¡ere aumento
de pl¿zo de 30 días y en uso de las atribuciones que me coñfiere el ártículo 63-0, letras ¡) y ll)
deltexto refundido de la Ley Ne 18.695 Orgánica Const¡tucional de Municipios.

DECRETO :

1e APRUEBASE, ampliación de 20 días, a contar del 11 de lulio de 2015,
el plazo para la ejecución de la obra señalada en el epígrafe, en v¡rtud de los vistos, quedando
aplazadoeltérmino lega¡al 30deJul¡ode 2015

5e concede está ampllación en uso de la facultad establecida en
Contrato, clausul¿ novena, y artículo 44-. de as Bases Administrat¡vas Geñerales que regula la

obra del epígrafe y los fundamentos señalados en la letra e) de los vistos, con la f¡nal¡dad de
llevar a buen término los trabajos adjudicados.

El depósito a la Vista que garanti¿a el " Fiel Cumpl¡miento " Ne -

6328345, del Banco SANTANDER, of¡cina Coronel,cumple con los requisitos de vigenc¡a y de
valor S 3.200.000.-,( no ¡nferior al 10 % del valor total de contrato), establecidos en el
contralo.

2eAPL¡CASE, oficlo Circular Ns 07251 de 14-02 08 de Contraloria General

dé la Repúbli€a qLre instruye archivar el presente decreto, junto a la documenracron que

respalde el acto administrativo para posterior revisión de la Contraloría Reg¡onaldel B¡obío
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