



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA  
ALCALDIA  
DIRECCION DE OBRAS

**APRUEBA CONTRATO MODIFICATORIO I**  
**EN OBRA :** "REPOSICION LUMINARIA PUBLICA  
IMPLEMENTACION DE LUMINARIA PEATONAL Y  
TORRES DE ILUMINACION, BARRIO BANNEN 1,  
COMUNA DE LOTA"  
**DECRETO N° 2.337.- .-**  
**Lota, 09 de Diciembre de 2015.-**

**VISTOS :**

- a) Decreto Adjudicatorio N° 1.334 de 14-07-2015; Decreto Aprobatorio N° 1.558 de 20-08-2015, que aprueba contrato de obra pública de la referencia, suscrito el día 10-08-2015, adjudicada a la empresa INSTEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA ,D.A.N° 2.242 de 23-11-2015, que aprueba aumento de plazo 1, D. A. N° 2.317 DE 03-12-2015, que aprueba aumento de plazo 2;
- b) Acta de entrega terreno de 08-09-2015,
- c) Contrato de Obra Pública de 10-08-2015, clausula novena y Décimo quinta y sus Bases Administrativas Generales, Artículo N° 42 al 46, que faculta al Municipio modificar contrato y plazo,
- d) Contrato Modificadorio 1, de fecha 09-12-2015, que aumenta monto de contrato original en \$ 10.999.693.-
- e) Ley N° 19.880 establece Bases de Pronunciamientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado y , en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 63º, letras i) y II) del texto refundido de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipios

**DECRETO :**

**1º APRUEBASE**, el Contrato Modificadorio 1 , señalado en los vistos, letra d) de este decreto , celebrado con la Empresa INSTEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA, por modificaciones al contrato de la referencia.

**2º.-** Se consulta 35 días de aumento de plazo, a contar del 10-12-2015, ampliando el término contractual hasta el día 13-01-2016.

**3º DEJASE** establecido que dichas modificaciones implican aumento en el costo del contrato original de \$ 62.626.130.-, en la suma de \$ 10.999.563.-. El costo total del contrato incluida la presente modificación asciende a \$ 73.625.693.-

**4º SEÑALESE** Las boletas de garantías N° 6313507 por valor de \$ 6.262.615.-, extendida por el Banco del Estado, y Boleta N° 0154906 por valor \$ 1.100.000.- del Banco Scotiabank, en poder del Municipio cumplen con los requisitos de las Bases Administrativas para garantizar " Fiel Cumplimiento ",no inferior al 10 % del valor total del contrato, siendo la suma de estas equivalentes a \$ 7.362.615.-- y con validez al 20-04-2016.-

**5º APLICASE**, oficio Circular N° 07251 de 14-02-08 de Contraloría General de la Republica que instruye archivar el presente decreto, junto a la documentación que respalde el acto administrativo para posterior revisión de la Contraloría Regional del Biobío.

**ANOTESE; COMUNIQUESE A : SERVIU REGION DEL BIOBIO, CONTRATISTA, DIRECCION DE OBRAS; SECPLAN ; DIRECCION DE CONTROL ; DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y COMISION MUNICIPAL PARA LA TRANSPARENCIA LEY N° 20285, ARCHIVESE.**



JOSE MIGUEL ARJONA BALLESTEROS  
SECRETARIO MUNICIPAL

MBS/MZP/mzp.



PATRICIO MARCHANT ULLOA  
ALCALDE