

**APRUEBA CONTRATO DE  
RESCILIACION SUSCRITO CON LA  
EMPRESA ESSIN INGENIERIA SPA,  
DEL PROYECTO "CONSTRUCCION  
CANCHA BABY FUTBOL VILLA EL  
ESFUERZO, LOTA".- ID: 3020-20-  
LP16.**

LOTA, 15 de marzo 2017.

DECRETO N° 410 .-/

**VISTOS:**

a) Decreto Alcaldicio N° 1.378 de fecha 08.08.2016, que adjudica el proyecto "Construcción cancha de baby fútbol Villa el Esfuerzo, Lota"; Decreto N° 1.099 de 05.06.2015 que aprueba contrato de obra pública de la referencia suscrito el día 02.09.2016, adjudicada a la empresa ESSIN Ingeniería SPA;

b) Contrato de fecha 02.09.2016, suscrito entre esta entidad y la EMPRESA ESSIN INGENIERIA SPA, para la ejecución del proyecto "Construcción cancha baby fútbol Villa el Esfuerzo, Lota";

c) Carta del Contratista de fecha 06.02.2017, solicitando la Resciliación del Contrato en mutuo acuerdo;

d) Informe Técnico I.T.O. N° 02 del 16.02.2017 el cual sugiere la Resciliación del Contrato;

e) Decreto N° 255 de 17.02.2017 que designa Comisión de Valorización para Resciliación de Contrato de obra citada en letra a) de los "Vistos";

f) Memorándum N° 133 del 02.03.2017 de Alcalde (S), el cual autoriza Resciliar Contrato;

g) Informe de Valorización de fecha 02.03.2017;

h) Contrato de Resciliación de fecha 06.03.2017 y, en uso de las facultades que me confiere el artículo 63º, las letras i) y II) del texto refundido de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades;

**DECRETO:**

**1º APRUÉBASE** el Contrato de Resciliación de fecha 06.03.2017, documento en virtud del cual se rescilia conforme el contrato en mutuo acuerdo encomendado, a la empresa ESSIN INGENIERIA SPA, a través de contrato aprobado mediante los vistos letra a).

**2º** Comisión Ad-hoc actuó de oficio en el proceso administrativo, valorizando el contrato en \$ 0, por no existir movimientos en la obra contratada.

**3º APLÍCASE** Oficio Circular N° 07251 de 14.02.08 de Contraloría General de la República que instruye archivar el presente decreto, junto a la documentación que respalde el acto administrativo para posterior revisión de la Contraloría Regional del Biobío.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE A: INTENDENCIA REGIONAL REGION DEL  
BIOBIO, CONTRATISTA, DIRECCIÓN DE OBRAS, SECPLAN, DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS, DIRECCIÓN DE CONTROL Y COMISIÓN MUNICIPAL LEY DE TRANSPARENCIA N°  
20.285. ARCHÍVESE.**



**JOSE MIGUEL ARJONA BALLESTEROS  
SECRETARIO MUNICIPAL**

MBS/MZP/RMA/rma.-



**MADRICIO VELASQUEZ VALENZUELA  
ALCALDE**