



Ilustre Municipalidad de Lota

MEMORANDUM N° 05/ 2022

DE : INSPECTORA TECNICA DE OBRAS
MUNICIPALES

PARA : OFICINA DE PARTES
I. MUNICIPALIDAD

TEXTO :

Solicito invalidar decreto alcaldicio N° 411 de fecha 29.03.2022, solicitado para aprobar **acta de recepción provisoria** de obra " **Extensión red de alcantarillado sector Pabellones Colcura, Lota,**" lo que ha sido motivado por el atraso presentado por la empresa contratista Constructora Aponkuyen Ltda., en la entrega de boleta de Correcta Ejecución, lo que ocurrió el día 28.04.2022.-

Dicho decreto Alcaldicio será reemplazo por Decreto N° 573 de fecha 29.04.2022.

Saluda atentamente a Ud.



MARTA ZAPATA PARRA
Jefa Inspección Técnica de Obras

FECHA

29

04

2022

MZP/mzp