



Ilustre Municipalidad de Lota



**APRUEBA CONTRATO MODIFICATORIO I  
EN OBRA CONSERVACIÓN POR EMERGENCIA DE  
INCENDIO ANEXO LICEO CARLOS COUSIÑO  
GOYENCHEA DE LOTA." "**

**DECRETO Nº 961 .-**

**Lota, 11 de Agosto de 2020.-**

**VISTOS :**

- a) Decreto Alcaldicio Adjudicatario Nº 1035 de fecha 19.12.2019 y Decreto Alcaldicio Aprobatorio Nº 43 de fecha 10.01.2020, que aprueba contrato de obra pública de la referencia, suscrito el día 06.01.2020, adjudicada a la empresa Constructora Beltran Limitada., decreto Alcaldicio Nº557 fecha 27.04.2020 aprueba ampliación de plazo, decreto Alcaldicio Nº694 fecha 05.06.2020 aprueba paralización temporal Nº1, decreto Alcaldicio Nº696 fecha 05.06.2020 aprueba paralización temporal Nº3. Decreto Alcaldicio nº 835 de 06.07.2020 que aprueba paralización, Decreto Alcaldicio nº 944 de 04.08.2020 que aprueba Desparalización.
- b) Acta de entrega terreno de 23-01-2020,
- c) Contrato de Obra Pública de 06-01-2020, cláusula décimo quinto y Bases, Administrativas Generales, artículo Nº 52, que faculta al Municipio modificar contrato y plazo,
- d) Oficio Nº 1.7787 de fecha 23.07.2020, de Secretaria Ministerial de Educación, que aprueba la modificación de contrato, sugerida por el Municipio,
- e) Contrato Modificadorio I, de fecha 04-08-2020, y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 63º, letras i) y II) del texto refundido de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipios

**DECRETO :**

**1º APRUEBASE**, el Contrato Modificadorio I , señalado en los vistos letra e) de este decreto , celebrado con la Empresa Constructora Beltran Ltda., por modificaciones al contrato de la referencia.

**2º.-** se consulta aumento de plazo, quedando el término contractual al día 12-08-2020.

**3º DEJASE** establecido que dichas modificaciones implican aumento en el costo del contrato original a un nuevo total de 164.994.740.-

**4º SEÑALESE.** La Póliza de Garantía por un monto de \$ 16.201.426 .-, extendida por la empresa AVLA y Vale Vista Banco Santander por un monto de 289.048, ambos en poder del Municipio, cumple con los requisitos para garantizar el " Fiel Cumplimiento", no inferior al 10 % del valor total del contrato, y se encuentran vigente

**5º APLICASE**, oficio Circular Nº 07251 de 14-02-08 de Contraloría General de la República que instruye archivar el presente decreto, junto a la documentación que respalde el acto administrativo para posterior revisión de la Contraloría Regional del Biobío.

ANOTESE; COMUNIQUESE A : SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION ,CONTRATISTA; DIRECCION DE OBRAS; SECPLAN ; DIRECCION DE CONTROL ; DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y COMISION MUNICIPAL PARA LA TRANSPARENCIA LEY Nº 20285, ARCHIVASE.



**JOSE MIGUEL ARJONA BALLESTEROS**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

JCSM/GCC/gcc



**MAURICIO VELASQUEZ VALENZUELA**  
**ALCALDE**

