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APRUEBA AMPLIAC10N N9 1 DE 15 DIAS DE PLAZ0
EN OBRA:“ ME10RAMIENTO Y REPOSIC10N DE
EQUIPAMIENTO,PLAZAS,CALLE CARBULLANCA,
CALLE LAS GOLONDRINAS Y AVDA LASINDUSTRIAS
PASAIE COUSINO,LOTA“

DECRETO N。   1979-

Lota,28 de Noviembre de 2017.‐

VISTOS:
a) DecretD Adiudicatorio N" 1.130 de 74.07.201'/ y Aprobatorio Nq 1.449 de 06-

09-2017; que aprueba contrato de obra priblica de la referencia, suscrito el dia 25.08.2017,
adjudicada a la empresa CONSTRUCTORA BELTRAN Y VENEGAS LIMITADA,

b) Acta de entrega terreno de 08-09 -ZOl7,
c) Contrato de Obra Priblica de 25-08-2077, clausula novena y Bases

Administrativas Generales, Articulo Nq 55, que autoriza a la Municipalidad para aumentar plazo,
d) Carta empresa de 24-11-2077 ,que solicita aumento de plazo de 15 dias
e) lnforme T6cnico Nq 2l/ 2077 de24 -ll-2017, que sugiere aumento de plazo de

15 dias y en uso de las atribuciones que me confiere el articulo 63a, Ietras i) y II) del texto refundido de la
Ley No 18.695 O196nica Constitucional de Municipios

DECRETO:

1e APRUEBASE, en m6rito de los vistos, el aumento de plazo de 15 dias, en contrato
de la referencia celebrado con la Enrpresa CONSTRUCTORA BELTRAN Y VENEGAS LTDA-

2e CONCEDASE, aumento de plazo a contar del 03 de Diciembre 2017, con lo cual
la fecha de t6rmino contractual queda prorrogada para el18-72-2017 ,y

3s SEfrALESE que la boleta que garantiza el " FIEL CUMPLIMIENTO " Ne 335542-0
por valor de $ 5.965.124.-, extendida por el Banco de Chile, correspondiente al 10 %o del valor de la obra,
se encuentra vigente.

4s APLICASE, oficio Circular Ne 07251 de 14-02-08 de Contraloria General de la
Rep(blica que instruye archivar el presente decreto, junto a la documentaci6n que respalde el acto
administrativo para posterior levisi6n de la Contralorfa Regional del Biobio.

ANOTESE,  COMUNIQUESE  A  :
CONTRATISTA, DIRECC10N DE OBRASi SECPLAN ; DIRECC10N
ADMINISTRAC10N Y FINANZAS I COMIS10N MUNICIPAL PARA r′A

MUNICIPALIDAD DE  LOTA,
DE N DE

N。 20285,
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