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PATRIMONLD OF 100057
[T—— APRUEBA CONTRATO MODIFICATORIO 1

EN OBRA: “REPOSICION RED DE AGUAS
SERVIDAS SECTOR BANNEN, COMUNA DE LOTA

DECRETO N¢© 891 &
Lota, 27 de Abril de 2018.-

VISTOS :

a ) Decreto Adjudicatorio y Aprobatorio N° 2.249 de 26-12-
2017, que aprueba contrato de obra publica de la referencia, suscrito el dia 18-12-2017,
adjudicada a la empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCION JONATAN CHAVEZ E.LR.L.- Decreto N°
688 de 29-03-2018, aprueba ampliacion de plazo 1, Decreto Alcaldicio N° 780 de 12-04-2018,
aprueba ampliacion de plazo II,

b ) Acta de entrega terreno de 02-01-2018,

c¢) Contrato de Obra Piblica de 18-12-2017, clausula Décimocuarto ,
que faculta al Municipio modificar contrato y plazo,

d) Contrato Modificatorio I, de fecha 27-04-2018, y en uso de las
atribuciones que me confiere el articulo 632, letras i) y 11) del texto refundido de la Ley N° 18.695,

- Organica Constitucional de Municipios

DECRETO :

12 APRUEBASE, el Contrato Modificatorio 1, sefialado en los vistos
letra d) de este decreto , celebrado con la Empresa Ingenieria y Construccion Jonatan Chavez
E.LLR.L. por modificaciones al contrato de la referencia.
22.- Se consulta aumento de plazo, de 10 dias , quedando el término
contractual al dia 10 -05-2018.
32 DLJASE establecido que dichas modificaciones no implican aumento o
en el costo del contrato original de $ 94.350.298.-

4° SENALESE Las boletas de garantias N 05843-5 por valor de
$ 9.435.030.-, extendida por ei Banco Chile, en poder del Municipio cumplen con los requisitos
de las Bases Administrativas para garantizar “ Fiel Cumplimiento” no inferior al 10 % del valor .
total del contrato. .
52 APLICASE, oficio Circular N 07251 de 14-02-08 de Contraloria
General de la Republica que instruye archivar el presente decreto, junto a la documentacion que
respalde el acto administrativo para posterior revision de la Contraloria Regional del Biobio.

ANOTESE; COMUNIQUESE A : SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
REGIONAL Y ADMINISTRATIVO REGIONAL ,CONTRATISTA; DIRECCION DE OBRAS; SECPLAN ;
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