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t)tRfccto\ DE oBR{S

APRUEBA AMPIIACION N9 1 DE 05 DIAS DE PTAZO
EN OBRA: "REPOS|C|ON LUMtNAR|A PUBL|CA
IMPLEMENTACION DE LUMINARIA PEATONAL Y

TORRES DE ILUMINACION, BARRIO BANNEN 1,,

COMUNA DE LOTA"

DECRETO Ne 2.242 ._

Lota, 23 de Noviembre de 2015._

VISTOS :

a) Decreto Adjud¡catorio Ne 1.334 de 14-07 -2015; Decreto Aprobatorio Ne1558'- de 20-08-2015, que aprueba contrato de obra pública de la referencia, suscrito el día L0-08-2015,
adjudicada a la empresa TNSTEC tNGENtERtA y CONSTRUCCTON LtMITADA,

b) Acta de entrega terreno de0g-09_2015,
c) contrato de obra púbrica de 10-0g-2015, crausura novena y BasesAdmin¡strativas Generares, Articuro Ne 44, que autoriza a Ia rvrun¡c¡paridad para aumentar prazo,
d)rnforme Técn¡co Ne 45/75 de 23-!L-20L5, que sugiere aumento de prazo de 06dlas y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 63e, letras i) y ll) del texto refundido de ta Ley N918.695 Orgánica Const¡tucional de Mun¡c¡pios

DECRETO :

le APRUEBASE, en mérito de los vistos, el aumento de plazo 1 de 06 días, encontrato de ra referencia cerebrado con ra Empresa INsrEc TNGENTERTA y CONSTRUCCION LTDA,

2e coNcEDAsE, aumento de plazo a contar del 28 de Noviembre de 2015, conlo cual la fecha de térm¡no contractual queda prorrog.¿" p.r. ul O¡ L2-20!5. v

3e 5EñALESE que ra boreta que garant¡za er ,, F|EL cuMpLrMrENTO ' Ne6313507 por varor de s 6.262.615.-, extendida po. 
"r 

arn.o jJi¡r,.¿o, 
correspondiente ar r.0 % der varor dela obra, documento con vencimient o al27_O!_20L6,se encuentra vtgente.

4e ApLrcAsE, oficio circurar Ne 07251 de L4-02-0g de contraroría Generar de'la Republica que instruye archivar er prese"t" d;;;; ¡rntl .,. documentación que resparde er actoadministrativo para poster¡or revisión de ra cont'torirnlg;naioer e¡ooio.

ANOTESE; COMUNTeUESE A : SERVTU REGTON DEtDlREccloN DE oBRAs; SECpLAN; ptREC€¡orv oe co¡vinoi i i^..a,o" DE ADMrfY COMISION MUNTCIPAT PARA I.A TRANSPARENCIA LEY N9 20285, ARCHIVESE. ./-,-

CONTRATISTA,

ALCATDE


