
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
Alcaldla

Secretaria Comunal de Plan¡ficac¡ón

APRUEBA SOLICITUD AUMENTO DE PLAZO PA-
RA LA CULMINAGION DEL ESTUDIO DENOMINA-
DO: "ESTUDIO MEJORAMIENTO Y RECUPERA-
cIÓN EsPAcIos PÚBLICoS ESCALERA Los
TILOS, LOTA".

DECRETO NO
j29-t

LOTA,

VISTOS:

1 2 JUl'l. 2017

a) Decreto Alcaldicio N" 1813 de 11 Octubre 2016;
que: Adjudica "Estud¡o Mejoram¡ento y Recuperación Espacios Públicos Escalera los Tilos, Lota", a
empresa Sociedad de Ingen¡ería Construcción e Inmobiliarra los Andes SPA.- lD: 3020-29-LP16;

b) Contrato para la ejecución del estud¡o denom¡na-
do: "Estudio de Mejoramiento y Recuperac¡ón Espacios Públicos Escalera los Tilos, Lota" lD: 3020-
29-LPl6; celebrado el día 22 de Nov¡embre de 2016 entre lvlunicipalidad de Lota y Soc¡edad de In-
genierfa, Construcciones e lnmobiliar¡a los Andes SPA;

c) Decreto Alcaldicio No 2143 de 06 de D¡ciembre
2016, que: Aprueba contrato suscrito con empresa Sociedad de Ingenierfa Construcc¡ón e Inmobil¡aria
los Andes SPA para la ejecucrón del servicio "Estudio de Mejoramiento y Recuperación Espacios Pri-
bl¡cos Escalera los T¡los. Lota":

d) Solic¡tud de 122 días corr¡dos de aumento de plazo
por consultora Andes, según carta recibida en Oficina de Parte con referenc¡a N" 5061 fechada el 26
de Mayo 20'17 , "solicitud correspond¡ente a los plazos de rev¡sión y resolución de observac¡ones por
parte del Consejo de Monumentos Nac¡onales (CMN)";

e) Sol¡citud de 30 dÍas corridos de aumento de plazo
por consultora Andes, según carta recibida en Oficina de Parte con referencia N" 4796 fechada el 17
de Mayo 2017 , "solic¡tud correspondiente a los plazos de repetición de Estudio de Mecánicas de Sue-
lo Asesorado por un Profesional Arqueólogo con v¡sac¡ón de perm¡sos a través del CMN;

f) Oficio N" 771 de Fecha 31 de Mayo de 2017 que
concede aumento de plazo de 152 dfas corridos a contar del 20 deMayo2017:

Y, en uso de las facultades que me confieren los arti-
culos. 12" y 63" de la Ley 18.695, Texto Refund¡do, Ley Orgán¡ca Constituc¡onal de Munic¡pal¡dades.

DECRETO:

APRUÉBESE SOLICITUD AUMENTO DE PLAZO DE
152 DIAS CORRIDOS A CONTAR DEL 20 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, PARA LA CULMINA-
CION DEL ESTUDIO DENOMINADO: 'ESTUDIO MEJOMMIENTO Y RECUPERACIÓN ESPA.
CIOS PÚBLICOS ESCALERA LOS TILOS. LOTA"
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ANÓTESE, COMUNÍQUESE A CONSULTORA CON.

TRATADA Y A SUIENES CORRESPONDA Y EN SU OPORTUNIDAD ARCH|VESE..
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