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OBRA : ' Conrrucción Sede CIub Depoñivo
Lib€nad -Lota'

DU( RET() N', 1.227 .-

LOTA, 18 de Jul¡o 2019-

vtsTos :

a ) Decreto Adjudicatorio Ne 1.205 de 21-06-2018, Decreto
Aprobatorio Ne 1.557 de 24-08-18, de la obra pública de la referencia, suscrito el día 30-07-
2018, adiudicada a Empresa INVERSIONES PAUSA LTDA:., Decreto Alcald¡cio Ne 2.382 de
28-12-207a, aprueba ampl¡ación de plazo I, Decreto N' 171 de 31.01.2019, aprueba
ámpliación de plazo Il ,

b ) 
^cta 

de Entrega Terreno suscrita con fecha 05_09-2018

c ) Solicitud de recepción d€l contr¿tisla 05-04-2019. r€cepcionada en

oficana de panes en homologa fecha:

d ) ot lnspector Técnico N" 010 de 12-04- 2019 , que informa
finalización d€ obr¿s y,

e ) Acta de Recepción Provisoria sin observaciones d€ fecha 30_04_2019,
y en uso de las facultades que me confiere el arículo 63'€n sus letras i) y ll) del texlo refundido de la Ley N"
I 8.695. Orgilnica Constitucional de l\4unicipalidades.

DECRETO.

I' APRUEBASE, el acta de Recepción Provisoria sin observaciones de

l¡ch¡ 30-04-2019, documenio €n virtud del cual se recepciona conformelos lrabajos encomendados, a la
empresa INVf,RSIONES PAUSA LTDA, a travé§ de contrato aprobado eI los visto§. letr¿ a)

2' PROCEDASE, en consecuencia al pago de lo ad€udado. prev¡a

presentación por parte d€ Ia emprev¡ dc la documentac¡ón exigida en las Bascs Admin¡stralivas. Et Municipio
rccib€ bolera de Carantia por Correc¡a Ejecüción N' B fiX4230, por valor de § 2.811.t71.-, exlerdida por

MAS AVAL. no menor al 596del valor del contr¿to, con fecha de vencimiento al 30 de Septiembre de
2020,lomada anombre de la llurre Municipalidad d€ Lota

3'PROCf,DASE a descontar administmlrvamente y §in forma de ju¡cn,

del estado de pago fi¡al multa a razón de § 47.258.- diarkx por el plazo de 5l días. ( desde 18.02.2019 al

09.04.2019). siendo la mulla por el monto S 2.410.158.-( por incumpl¡niento de plazos contraciuales
an.ll.2 B.A.E y A.t. 103 B.A.O..) y mulla de28días(desd€i0.&.2019a|:7.05-2019).siendolamukapor
el monto $ 1.323.224.-( por incumpl¡miento de los plazos otorgados rcr la Comisión para subsanar

observaciones art. I3.2B.A.EyArt. 103 B.A.C..), siendo ellalor tolal porconceptod€ multa§ S 3.733 382.'

4" ACTIVASE el plazo de garantia le esl€ contrato de 12 meses

transcunidos desde la recepción I'rovisor¡a, según piírr¿fo l8.J de las B.A.E.

5' APLICASE oficio circular N'07lil de 14{2-08 de Contraloria
General de la República que instr:¡ye archivar el presenle decreto. junto a 11 docum€ntación que respalde el

¡cto adm¡nistrativo paraposterior revisión de la Contraloria Regional del Bir)oio.

ANOTESE i COMUNIQUESE A: ilqBlERNO RECIONAL DEL
lllOBIO. I]MPRF,SA CovtRrt I ls I A. DIRI|CCION DE Oll PLAN. DI oN t)li
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